

議案第93号

工事請負契約（西脇市新庁舎・市民交流施設建設工事）  
の変更について

西脇市新庁舎・市民交流施設建設工事について、次のとおり工事請負契約を変更する。

令和2年9月1日

西脇市長 片山象三

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名   | 西脇市新庁舎・市民交流施設建設工事                               |
| 2 | 変更前契約金額 | 金6,524,100,000円                                 |
| 3 | 変更後契約金額 | 金6,618,957,400円                                 |
| 4 | 変更増金額   | 金94,857,400円                                    |
| 5 | 契約の相手方  | 神戸市中央区琴ノ緒町5丁目7番4号<br>大日本土木株式会社 神戸営業所<br>所長 家重志郎 |

参考資料（議案第93号関係）

工 事 概 要

- 1 工事場所  
西脇市下戸田 128番 1 ほか 7 筆
- 2 工事種別  
新築工事
- 3 変更概要
  - (1) 主な変更内容
    - ア 建築工事  
可動間仕切り工事、シャッター工事、床仕上げ工事ほか
    - イ 電気設備工事  
駐車場屋根照明設備、防災行政無線電源盤工事ほか
    - ウ 機械設備工事  
スプリンクラー・消火栓工事、マンホールトイレ工事ほか
    - エ 屋外附帯工事  
身体障害者駐車場屋根工事、懸垂幕塔工事ほか
  - (2) 金額  
94,857,400円の増額（約 1.5%増）
- 4 工期  
議決の日から令和3年3月31日まで