

## 西脇多可行政事務組合一般廃棄物処理施設整備委員会開催スケジュール（案）

日 程	項 目	主な議事次第	検討内容
11 月	第 1 回 整備委員会	①計画の構成（案） ②計画の基本条件の整理 ・計画処理人口及びごみ量 ・計画ごみ質 ③施設規模の算定 ・エネルギー回収 ・リサイクル施設 ④第 1 回メーカーアンケート結果報告 ⑤エネルギー回収施設処理方式の検討 ⑥啓発施設について ・機能 ⑦設備計画について ・施設の概要 ・処理方式 ⑧環境保全計画（案）について	①計画書全体内容の確認 ②一般廃棄物処理基本計画との整合 ③施設規模の確認 ④メーカーアンケートの結果報告 総概算事業費の想定 各社エネルギー利用計画紹介 ⑤エネルギー回収方法の検討 ⑥他所事例と先行自治体の確認 ⑦設備構成の検討 煙突高さ検討 ⑧現状の規制状況及び周辺自治体の状況 確認、自主基準値の検討
11 月	第 2 回 整備委員会	①自主基準値案の決定 ②設備計画について ・主要設備 ③配置計画について ④第 2 回メーカーアンケート(案)について	①自主基準値（案）の決定 ②設備機器構成について整理 ③配置計画（案）の検討 ④メーカーアンケート（案） 調査項目、提供依頼予定資料について
12 月	第 3 回 整備委員会	①環境保全計画について ②施設全体計画について ・土木建築計画 ・災害対策	①環境保全計画（案）の決定 ②施設配置に関する検討 建築仕様の検討 災害対策設備の検討
1 月	第 4 回 整備委員会	①第 2 回メーカーアンケート結果報告 ②エネルギー回収施設の処理方式 ・処理方式の決定 ・系列数の決定 ・エネルギー利用計画（案）の検討 ③事業方式について ・事業化手法検討の必要性 ・事業方式の検討 ・事業方式の比較・評価 ④発注方式について ⑤事業費及び財源計画 ・概算事業費 ・財源計画・財源内訳 ⑥事業スケジュールについて	①メーカーアンケート結果報告 各社事業方式、エネルギー回収計画 ②エネルギー利活用方法の検討 ③PFI 事業とした場合の参加意向確認 ④発注方式の整理、確認 ⑤交付金対象機器の確認、交付金対象事 業費の整理 ⑥メーカーアンケートを踏まえた事業ス ケジュールの決定
2 月	第 5 回 整備委員会	①維持管理計画について ・運営管理組織 ・点検修繕計画 ②施工計画について ・工事中の環境保全 ③施設整備基本計画（案）の提示	①事業分担・範囲の確認（PFI 方式の場 合） ②施工中の監視項目・方法の決定 ③施設整備基本計画（案）の検討