資料5

全　体　工　程　表

委託番号		業務名	旧西脇尋常高等小学校保存活用計画策定業務
契約年月日	令和4年7月26日	履行期間	着手年月日　令和4年 7月27日 完成予定年月日　令和6年 3月25日

工程＼月日	令和4年度												令和5年度												備考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
現状の把握				現状の把握・整理																					
現地調査					現地調査及び聞き取り調査																				
策定会議				第1回策定会議				第2回策定会議			第3回策定会議			第4回策定会議				第5回策定会議					第6回策定会議		
計画の検討				基礎情報の整理、計画素案の検討																					
計画の作成								計画素案の作成、協議					素案作成	計画案修正		計画案完成			認定に向けた文化庁との調整						
その他							文化庁と協議										文化庁と協議					文化庁認定			
																			パブリックコメント						
報告書編集																									
報告書印刷製本																									