令和元年度　西脇市学校学習環境規模の適正化推進スケジュール（2019.07.01 現在）

推進項目	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
業務内容 （予定）	○推進体制構築、協議の定例化 ○現状認識・共有化、将来像検討 ○事務局安定した原案策定・提示 ○推進スケジュール策定 ○学校施設長寿命化計画策定発注 ○教委研修・勉強会等開催		○６月議会 ○４～５月協議 内容修正 ○事務局研修等 ○資料作成 ○市長部局との 連携体制調整	○学校再編後の拠点校に導入する 教育システム検討 ○再編案　検討（複数案あれば） ○学校再編に係る関係課協議 （まちづくり課　次世代創生課 建築住宅課　都市計画課等） ○推進スケジュール（中・長期）		○９月議会 ○６～７月協議内容整理 ○視察結果の整理　協議 ○市長部局との連携強化　市教委内協議内容の調整 推進スケジュールの調整 ○設置する外部会議に関する調整 ○学校施設長寿命化計画　報告　施設整備の概要協議			○12 月議会	○３月議会対応準備 ○市長部局との体制づくり協議　予算・人事・機構案 ○住民・関係者への周知・説明会等　開催準備 外部会議の推進方法　手順等 ○事務局引継ぎ　資料整理　データ保存 ○次年度スケジュール○学校施設長寿命化計画報告 ○総合教育会議（３回目が必要なら）		
※内部協議 学校プロジェクト会議①	4/10（水）第１回 ①事務局内協議 手順確認 ②適正化推進背景・根拠 ③推進に係る基本的な考え方 ガイドライン	5/08(水)第２回 ①市内現状確認 状況の共有化 ②教育拠点検討 ③教委内研修 時期・内容 ③推進スケジュール策定	6/05(水)第３回 ①事前研修 教育システム: 小中一貫、義務教育学校、コミュニティースクール等 ②意見交換	7/03(水)第４回 ①教育システム(案)仮決定 ②先進地視察先協議 ③教育拠点(案)に係る課題等 ④その他	8/　(　)第５回	9/（　)第６回	10/（　)第７回	11/（　)第８回	12/（　)第９回	1/（　)第 10 回		
※内部協議 学校プロジェクト会議②	4/24(水) 調整会と同じ	5/13(月)第２回 調整会と同じ	6/11(火) 調整会と同じ	7/10(水)第４回 日程確定 調整会と同じ								
※内部協議 教委プロジェクトチーム会議	4/24(水)第１回 所属長会議 報告・協議	5/28(火)第２回 所属長会議 報告・協議	6/21（金)第３回 所属長会議 報告・協議	7/23(火)第４回 所属長会議 報告・協議								
事務局・市長部局合同研修・勉強会開催視察等			6/06(木)第１回 事務局研修実施 兵教大當山教授 10:00～11:30	7/26 第３回 事務局先進地視察姫路市一貫教育コミスク研修	8/07(水)第２回 事務局研修実施 兵教大當山教授 10:00～11:30	8/27(火)第４回 事務局研修実施 京都府福井県 先進地視察						
総合教育会議				第１回総合教育会議 7/23(火)13:15～ 4 月～6 月推進内容報告				第２回総合教育会議				
備考												