議案第30号

工事請負契約（喜多前坂黒田井堰災害復旧工事）の変更について

喜多前坂黒田井堰災害復旧工事について、次のとおり工事請負契約を変更する。

平成31年２月26日

西脇市長　片　山　象　三

１　工　　事　　名　　喜多前坂黒田井堰災害復旧工事

２　変更前契約金額　　金９８，５８７，８００円

３　変更後契約金額　　金１５３，７３６，９２０円

４　変 更 増 金 額　　金５５，１４９，１２０円

５　契 約 の 相 手 方　　西脇市西脇 771番地の86
池田建設株式会社　西脇支店
支店長　樋　口　　哲

参考資料（議案第30号関係）

工　事　概　要

１　工事場所
西脇市黒田庄町黒田

２　工事種別
土木工事

３　変更概要
⑴　主な変更内容
ア　増破による井堰復旧範囲の追加
イ　護床ブロックの追加
⑵　金額
55,149,120円の増額（約57.6％増）

４　主な工事内容
⑴　平成29年度
袋詰玉石工
⑵　平成30年度
井堰復旧工事及び護床工（右岸）
⑶　平成31年度
井堰復旧工事及び護床工（左岸）

５　工　期
議決の日から平成32年３月31日まで

代表横断図



平面図



凡　　例	
H29　被災	
H30　被災	

平成30年7月豪雨災害

図面の名称		図面番号
計画平面図 縮尺		1
測量	平成　年　月　日終了	
設計		
製図 原図		
製図 複写		
喜多前坂黒田井堰災害復旧工事		
西脇市黒田庄町黒田		