地域自治協議会推進スケジュール

資料１

項目		平成29年度											
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
	黒田庄地区	● 組織設立準備	● 協議会設立総会	● 一括交付金交付									● 事業報告
		モデル事業実施（初年度）											
	比延地区		● 協議会設立総会	● 一括交付金交付									● 事業報告
		モデル事業実施（初年度）											
	津万地区							● 事務局職員協議					
		モデル地区での活動状況等を検証											
推進審議会	推進方法等			諮問				協議				協議	
				●				●				●	
				審議会を3回開催、協議会の推進方法検討									
庁内調整等	本部会議			● 自治基本条例状況調査等				● モデル事業実施状況等報告					
	幹事会						● 各課からの要望等調査		● 制度変更等検討				
	職員研修等				● 職員研修			● モデル事業情報提供					

項目		平成30年度											
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
	黒田庄地区	一括交付金決算状況等検証							● 次年度事業等協議				● 事業実績報告
		モデル事業実施（２年目）											
	比延地区	一括交付金決算状況等検証							● 次年度事業等協議				● 事業実績報告
		モデル事業実施（２年目）											
	津万地区												
		区長会や各種団体が協議継続											
推進審議会	推進方法等			協議				協議		協議		答申	
				●				●		●		●	
				審議会を4回開催、モデル事業の課題等について協議									
庁内調整等	本部会議			● モデル事業報告・制度検討				● モデル事業報告・制度検討					
	幹事会												
	職員研修等					● 職員研修							

項目		令和元年度											
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
	黒田庄地区	モデル事業実施効果の確認							● 次年度事業等協議				● 事業実績報告
		モデル事業継続（最終年度）											
	比延地区	モデル事業実施効果の確認							● 次年度事業等協議				● 事業実績報告
		モデル事業継続（最終年度）											
	津万地区		■ 協議会設立総会	■ 一括交付金交付					● 次年度事業等協議				● 事業実績報告
				モデル事業実施(最終年度)									
推進審議会	推進方法等			※１協議		※2協議		※3協議		※4協議			
				●		●		●		●			
				審議会を４回開催、本格実施に向けた制度設計確認									
庁内調整等	本部会議			● 事業実績確認・協議				● 制度・予算協議					
	幹事会						● 関係課からの要望等調査		● 連携事業調整				
	職員研修等					● 職員研修							

※　PDCAサイクルにより　「H28・P」「H29・D」「H30・C」「H31・A」

※１　・年間スケジュール説明
・地域自治協議会モデル事業の効果確認
・地域自治協議会運営マニュアル協議
・まちづくり補助説明

※2　・地域自治協議会運営マニュアル協議
・一括交付金手引書協議
・まちづくり活動審査部会審査結果報告

※3　・地域自治協議会運営マニュアル確認
・一括交付金手引書協議
・まちづくり活動審査部会審査結果報告

※4　・一括交付金手引書確認
・次年度に向けた意見交換