第4次西脇市男女共同参画基本プラン等策定に向けたスケジュール（案）

業務区分		令和8（2026）年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	市民意識調査の実施（済）												
	施策・事業の進捗状況把握	━━											
プラン策定	プラン課題等の設定	━━	━━	━━	━━								
	プランの検討、作成、修正等	━━ 骨子作成	━━ 素案作成	━━		━━ 第2回審議会後、素案修正	━━	━━	━━	═══ パブコメ実施 ～1/4	═══ 12/1		━━ 確定・印刷等
男女共同参画審議会			・骨子案審議 ・今年度事業案			・委員改選8/1～ ・プラン素案審議 ・昨年度事業報告		・プラン素案修正審議				・プラン最終確認	
			第1回（5/28）			第2回（8/20）		第3回（10/22）				第4回（2/8）	

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男女共同参画推進本部		●推進本部会議（骨子案提示）						●推進本部会議（パブコメ前）		●推進本部会議（パブコメ後）		
文書審査／議会							●文書審査				●文書審査	●常任委員会報告