

議案第98号

工事請負契約（西脇小学校保存改修工事）の変更について

西脇小学校保存改修工事について、次のとおり工事請負契約を変更する。

平成29年11月30日

西脇市長 片山 象三

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 西脇小学校保存改修工事 |
| 2 | 変更前契約金額 | 金1,012,227,840円 |
| 3 | 変更後契約金額 | 金1,101,901,320円 |
| 4 | 変更増金額 | 金89,673,480円 |
| 5 | 契約の相手方 | 丹波市春日町野村2465番地
株式会社吉住工務店
代表取締役 吉住 正基 |

参考資料（議案第98号関係）

工 事 概 要

1 工事場所

西脇市西脇 656番 1 ほか24筆

2 工事種別

保存改修工事

3 変更概要

(1) 主な変更内容

ア 既設渡り廊下3棟及び東便所の耐震補強の追加

イ 構造部材の補強及び取替え

ウ 屋根の不陸修正及び補強の追加

エ しっくい壁の塗り替えの追加

(2) 金額

89,673,480円の増額（約9.8%増）

4 主な工事内容

(1) 平成29年度

ア 渡り廊下（南棟・中棟間）及び東便所耐震補強工事

イ 校舎棟 構造部材補強・取替え、屋根不陸修正・補強、しっくい壁塗り替え



(2) 平成30年度

ア 渡り廊下（中棟・北棟間）耐震補強工事

イ 校舎棟 構造部材補強・取替え、屋根不陸修正・補強、しっくい壁塗り替え

5 工 期

議決の日から平成31年3月28日まで



凡例 及び 変更内容

	渡り廊下・東便所	・耐震補強追加
	校舎棟 (三棟)	・構造部材補強、取替追加 ・屋根不陸修正、補強追加 ・しっくい壁塗り替え追加

