

## 人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
兵庫県	西脇市	落方町	落方町			①	②	③④			
兵庫県	西脇市	黒田庄町前坂	黒田庄町前坂			①②	③④				
兵庫県	西脇市	黒田庄町黒田	黒田庄町黒田			①	②	③④			
兵庫県	西脇市	中畑町	中畑町			①②③	④				
兵庫県	西脇市	黒田庄町福地	黒田庄町福地			①②	③④				
兵庫県	西脇市	大木町	大木町			①②	③④				
兵庫県	西脇市	黒田庄町大伏	黒田庄町大伏			①②	③④				
兵庫県	西脇市	富吉上町	富吉上町			①②	③④				
兵庫県	西脇市	黒田庄町田高	黒田庄町田高		①	②③	④				
兵庫県	西脇市	板波町	板波町			①②	③④				
兵庫県	西脇市	黒田庄町津万井	黒田庄町津万井			①②	③④				

### 人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続き