

令和2～3年度 西脇市立学校学習環境規模適正化 推進スケジュール（案）

◆検討会議 推進概要

R2年度	学校学習環境規模適正化推進背景（市・学校・教育の現状変化）、めざす教育・必要な学習環境・求められる指導システム、学校支援システム、研修・啓発・視察等
R3年度	適正な学校配置に係る考え方、各地区における学習環境規模適正化の具体、各地区毎の課題、課題解決策、研修・啓発・視察等

◆R2年度 推進スケジュール ※ 審議の進捗により、変更する場合があります。 地域会議は、検討会議からの要請を受け開催する予定

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議				○(第1回)	○(第2回)			○(第3回)			○(第4回)	
意識啓発 研修・視察							事務局職員視 察【2か所】		委員視察 (12月～1月)	↔		
地域会議							地域会議 【4地区】	→	以降随時			
総括											●	●

◆ R3年度 推進スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議		○(第5回)		○(第6回)		○(第7回)		○(第8回)			○答申	
意識啓発 研修・視察		↔			↔							
地域会議	→	以降随時										
総括											●	●

回数	実施日	審議内容
第1回	R02.07.31	委嘱・諮問・会長等選出・論点整理・検討会議設置背景・本市現状説明 等
第2回	R02.08.28	捉え方Ⅰ「適切な教育システム」
第3回	R02.11.20	捉え方Ⅱ「適正な学習環境」
第4回	R03.02.19	捉え方Ⅲ「適切な家庭・地域との連携・協働」
第5回	R03.05.	捉え方Ⅳ「適正な学級規模・学校規模」
第6回	R03.07.	捉え方Ⅴ「適正な学校配置」
第7回	R03.09.	審議「本市における学習環境適正化」①
第8回	R03.11.	審議「本市における学習環境適正化」② 答申（案）検討①
予備		答申（案）検討②
答申	R04.02.	答申（案）検討③

※ 実施日は、審議の進捗により変更される場合があります。