

○西脇市学校給食センター調理業務委託開業スケジュール（予定）

R2. 11. 25

期日 準備項目	内定後～12月			1月			2月			3月											4月								
										1日(月)～19日(金)																			
										20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
									土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
契約	■																												
市との調整（月2回程度）			■		■		■					■		■		■					■							■	
再雇用希望調理員面接・採用	■	■	■																										
新規調理員募集、面接・採用			■	■	■	■																							
調理現場視察見学												■									■								
備品チェック												■	■																
受配校確認、挨拶																						■							
営業許可申請													■																
入場前各種報告書類提出															■	■													
新規採用者初期研修													■																
衛生講習会・アレルギー研修													■																
業務引継ぎ													■	■															
機械試運転（正常作動確認）														■	■														
ボイラー検査試運転													■																
受注者負担消耗品手配・搬入															■	■													
全従事者入場																■													
調理室・機器の清掃・洗浄														■															
新年度クラス分けテブラ製作貼付け																												■	■
作業工程度動線確認																													
配缶・洗浄トレーニング																■													
試食会・調理リハーサル																											■		
検証・改善																												■	■
給食開始日（4/9日）																													

給食開始日

※200人分試食については、実施日調整する。