

【第4期西脇市教育振興基本計画】 策定スケジュール: 令和4年度

工程内容	7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
調査票作成															
策定会議後の調査票修正・校正															
調査票等印刷・発送準備															
調査票発送															
調査期間															
回収・入力															
策定会議の実施															
工程内容	12月			1月			2月			3月			4月(令和5年度)		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
回収・入力															
集計・報告書作成															
第3期計画の成果検証															
課題抽出															
策定会議の実施															

調査期間:  
11月頭~11月下旬を想定

8/24(水)  
第1回目

9月下旬・第2回目(仮)  
⇒調査票について修正事項が多く  
再度ご確認が必要となった場合、  
調査票印刷前に策定会議にて確認。

12月中旬頃・第2回目(仮)  
⇒9月下旬の第2回目会議がなかった場合、12月中旬頃に第2回目会議  
を開催。議題はアンケート速報の報告、第3期計画の指標の中間報告、国  
の第4次教育振興基本計画の答申内容の報告。

3月中旬頃・第3回目  
⇒調査結果報告、第3期  
の評価・検証

## 【第4期西脇市教育振興基本計画】策定スケジュール:令和5年度

工程内容	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
課題抽出																		
計画構成案・体系案の作成																		
骨子案の作成																		
素案の作成																		
素案の修正																		
策定会議の実施																		
工程内容	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
素案の修正																		
パブリックコメントの実施																		
計画原案の作成																		
概要版の作成																		
計画書・概要版の印刷																		
計画書・概要版の配布																		
策定会議の実施																		

7月上旬頃・第4回目  
⇒骨子案の審議

9月中旬頃・第5回目  
⇒素案の審議

11月上旬頃・第6回目  
⇒パブリックコメント前の素案の審議

1月中旬頃・第7回目(最終回)  
⇒パブコム結果報告、計画の承認