

【第4期西脇市教育振興基本計画】 策定スケジュール: 令和4年度

工程内容	7月			8月			9月			10月			11月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
調査票作成	■			■			■			■			■		
策定会議後の調査票修正・校正	■			■			■			■			■		
調査票等印刷・発送準備	■			■			■			■			■		
調査票発送	■			■			■			■			●		
調査期間	■			■			■			■			■		
回収・入力	■			■			■			■			■		
策定会議の実施	■			■			■			■			■		
	12月			1月			2月			3月			4月(令和5年度)		
工程内容	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
回収・入力	■			■			■			■			■		
集計・報告書作成	■			■			■			■			■		
第3期計画の成果検証	■			■			■			■			■		
課題抽出	■			■			■			■			■		
策定会議の実施	●			■			■			■			●		

8/24第1回目  
第4期計画諮問の概要

12/13・第2回目  
議題はアンケート速報の報告、第3期計画の指標の中間報告、国の第4次教育振興基本計画の答申内容の報告

3/8・第3回目  
⇒調査結果報告、第3期の評価・検証

【第4期西脇市教育振興基本計画】 策定スケジュール: 令和5年度

工程内容	4月			5月			6月			7月			8月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
課題抽出	■			■			■			■			■		
計画構成案・体系案の作成	■			■			■			■			■		
骨子案の作成	■			■			■			■			■		
素案の作成	■			■			■			■			■		
素案の修正	■			■			■			■			■		
策定会議の実施	■			■			■			●			■		
	10月			11月			12月			1月			2月		
工程内容	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
素案の修正	■			■			■			■			■		
パブリックコメントの実施	■			■			■			■			■		
計画原案の作成	■			■			■			■			■		
概要版の作成	■			■			■			■			■		
計画書・概要版の印刷	■			■			■			■			■		
計画書・概要版の配布	■			■			■			■			■		
策定会議の実施	■			■			■			●			■		

7/11・第4回目

11月上旬頃・第6回目

1月中旬頃・第7回目(最終回)