

令和7年度～11年度 開校準備委員会全体スケジュール

【資料4】

年月	R 7年度		R 8年度				R 9年度			R 10年度			R 11年度			R 12年度
	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～3月			4月～3月			4月～3月			
開校準備委員会	① 第1回会議	② 第2回会議	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全般	統合方法協議		校名公募・選考・決定				校章公募・選考・決定			開校記念事業協議			開校準備			開校式
			部会設置	校歌制作検討				歌詞・曲等制作			校旗製作			開校に伴う記念行事	開校式	
通学関連			通学支援の実施範囲、方法等検討				通学方法調査・通学方法決定 新たな通学路の危険個所 通学に係る安全確保 見守り隊 等			新たな通学路・ スクールバスを 使った登校練習・ 下校練習など			統合前の交流行事等の実施			開校式
その他			基本設計				実施設計			改築工事			P T A組織統合関連 学校統合関連 (教育目標、学校経営方針等)			記念事業

※ 統合方法の協議により実施方法等が変わるなど、スケジュールが流動的な項目は、「破線」で示しています。

【専門部会の例】

- ・ 総務部会 校名、校章、校歌、開校・閉校準備、学校史・保存展示物等
- ・ 施設部会 学校施設・備品等
- ・ 通学部会 通学方法（スクールバス等）、安全対策等
- ・ P T A部会 P T A組織の統合に関する協議

【資料4】