

## 通学路安全確保に係る推進スケジュール

時 期	実 施 内 容	実施主体
4月～5月	小・中学校において、P T A、保護者等と合同点検を実施 報告 意見集約 危険箇所把握	学校・P T A、保護者 各学校により対応
6月	道路管理者（市・県の実務担当者）・事務局による危険箇所事前状況把握	道路管理実務担当者、事務局
7月～8月	通学路危険箇所合同点検・改善策協議	警察関係者・道路管理者・交通安全担当課 教育委員会代表者・学校代表
8月	通学路の安全確保に係る連絡会議（第1回）開催 事前点検内容及び改修案の提案・承認 対策の実施 今後の推進スケジュール	通学路の安全確保に係る連絡会議委員 事務局
9月～	改修など対策の実施	関係課
1月～	通学路危険箇所合同点検・改善策協議（追加分がある場合）	通学路の安全確保に係る連絡会議委員 事務局
2月	通学路の安全確保に係る連絡会議（第2回）開催 対策状況報告 次年度への引継ぎ 対策状況公表検討	通学路の安全確保に係る連絡会議事務局 （関係課との連携・調整）

※ 7月～8月実施の合同点検は、危険箇所の事前状況把握（道路管理関係部局の実務担当者・事務局）を踏まえ、精査した箇所について実施する予定