

令和元年度 西脇市学校学習環境規模の適正化推進スケジュール (2019. 11. 25 現在)

推進項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業務内容 (予定)	○推進体制構築、協議の定例化 ○現状認識・共有化、将来像検討 ○事務局安定した原案策定・提示 ○推進スケジュール策定 ○学校施設長寿命化計画策定発注 ○教委研修・勉強会等開催		○6月議会 ○4～5月協議 内容修正 ○事務局研修等 ○資料作成 ○市長部局との 連携体制調整	○学校再編後の拠点校に導入する 教育システム検討 ○再編案 検討 (複数案あれば) ○学校再編に係る関係課協議 (まちづくり課 次世代創生課 建築住宅課 都市計画課等) ○推進スケジュール (中・長期)	○9月議会 ○6～7月協議内容整理 ○視察結果の整理 協議 ○市長部局との連携強化 市教委内協議内容の調整 推進スケジュールの調整 ○設置する外部会議に関する調整 ○学校施設長寿命化計画 報告 施設整備の概要協議	○12月議会	○3月議会対応準備 ○市長部局との体制づくり協議 予算・人事・機構案 ○住民・関係者への周知・説明会等 開催準備 外部会議の推進方法 手順等 ○事務局引継ぎ 資料整理 データ保存 ○次年度スケジュール○学校施設長寿命化計画報告					
※内部協議 学校プロジェクト会議 (調整会) ①	4/10 (水) 第1回 ①事務局内協議 手順確認 ②適正化推進背 景・根拠 ③推進に係る基 本的な考え方 ガイドライン	5/08(水)第2回 ①市内現状確認 状況の共有化 ②教育拠点検討 ③教委内研修 時期・内容 ③推進スケジ ュール策定	6/05(水)第3回 ①事前研修 教育システム: 小中一貫、義務 教育学校、コミ ュニティース クール等 ②意見交換	7/03(水)第4回 ①教育システム (案)仮決定 ②先進地視察先 協議 ③教育拠点(案) に係る課題等 ④その他	8/01 (木) 第5回 ①規模の適正化 推進 (I・II期) ②推進スケジ ュール③次年度推 進体制・予算要求 ④制度化された 一貫教育	9/05(木)第6回 第5回までの協 議内容等整理報 告・協議等	10/03(木)第7回 ①出生数の現状 と事業計画将来 人口②基本的な 考え方・推進スケ ジュールの再検 討③来年度に向 けた準備事務等	11/05(火)第8回 ①通学方法の課 題の洗出し・方向 性の検討②基本 的な考え方・推進 スケジュールの 再検討③来年度 に向けた準備事 務等	12/03(火)第9回 (予定)			
※内部協議 学校プロジェクト会議②	4/24(水) ①調整会と同じ	5/13(月)第2回 ①調整会と同じ	6/11(火) ①調整会と同じ	7/10(水)第4回 ①調整会と同じ	8/19(月)第5回 ①調整会と同じ	9/05(木)第6回 第5回までの協 議内容等整理報 告・協議等	10/08(火)第7回 ①調整会と同じ	11/11(月)第8回 ①調整会と同じ	12/11(水)第9回 (予定)			
※内部協議 教委プロジェクトチーム会議 (所属長会)	4/24(水)第1回 所属長会議 報告・協議	5/28(火)第2回 所属長会議 報告・協議	6/21 (金)第3回 所属長会議 報告・協議	7/23(火)第4回 所属長会議 報告・協議	8/29(木)第5回 所属長会議 報告・協議							
事務局・市長部 局合同研修・勉 強会開催視察等			6/06(木)第1回 事務局研修実施 兵教大当山教授 10:00～11:30	7/26 第3回 事務局先進地視 察姫路市一貫教 育コミスク研修	8/07(水)第2回 事務局研修実施 兵教大当山教授 10:00～11:30	8/27(火)第4回 事務局研修実施 京都府福井県 先進地視察	10/25(金)第5回 事務局研修実施 姫路市立白鷺小 中学校(義務教育 学校)実践研究発 表会先進地視察					
総合教育会議				第1回総合教育 会議 7/23(火)13:15～ 取組内容報告				第2回総合教育 会議 11/25(月)13:15 ～取組内容報告				
備考		5/28(木)第1回 市長副市長 報告等				9/05(木)第2回 市長副市長 第5回までの協 議内容等整理報 告等		市学校学習環境 規模適正化推進 プロジェクトチ ームの設置				