

年度	月	策定会議	備 考	
			生涯学習計画	
R2	4月			
	5月			
	6月			
	7月	策定会議	<ul style="list-style-type: none"> ・策定方針の検討 ・ヒアリング調査 ・基本方針、将来像の立案 ・計画の施策体系、目標、各施策等の設定 ・計画(骨子案)の作成 	
	8月			
	9月			
	10月	策定会議		
	11月			
	12月		○パブリックコメントの実施 ↓	
	1月	策定会議	○生涯学習計画 答申	
	2月			
	3月		○公表(告示)市民の意見とりまとめ ○議会へ報告	

※現段階での大まかな予定です。