〇西脇市スポーツ推進計画策定スケジュール

【第1回西脇市スポーツ推進計画策定会議 資料④】

		2月		3月			4月			5月		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		1月			2月		3月			
スポーツ振興計画策定会議						•	中止								6/30							((0						O 答申				計画領	策定
事務局	7	骨	子案等作	業			\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-		前計画	振り返り	・現状	把握			<	\- \-	Ħ	子及び	計画案等	作業			7		計画案等	作業		>	<	修正			<	****						
パブリックコメント																															K	パブコ		}						
報告																														0					0	0				
機関名																													部	長会				*	部長会	÷ id会	議	会		