

議案第70号

工事請負契約（西脇小学校保存改修工事）の変更について

西脇小学校保存改修工事について、次のとおり工事請負契約を変更する。

平成29年8月31日



西脇市長 片山 象三

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 西脇小学校保存改修工事 |
| 2 | 変更前契約金額 | 金918,000,000円 |
| 3 | 変更後契約金額 | 金1,012,227,840円 |
| 4 | 変更増金額 | 金94,227,840円 |
| 5 | 契約の相手方 | 丹波市春日町野村2465番地
株式会社吉住工務店
代表取締役 吉住 正基 |


参考資料（議案第70号関係）

工 事 概 要

- 1 工事場所
西脇市西脇 656番 1 ほか24筆
- 2 工事種別
保存改修工事
- 3 変更概要
2階渡り廊下（3基）を設置する。
 - (1) 構造
鉄骨造
 - (2) 建築面積
144.3m²（3基合計）
 - (3) 金額
94,227,840円の増額（約10.3%増）
- 4 主な工事内容
 - (1) 平成29年度
2階渡り廊下A設置工事（南棟・中棟間）
 - (2) 平成30年度
 - ア 2階渡り廊下B設置工事（中棟・北棟間）
 - イ 2階渡り廊下C設置工事（北棟・RC棟間）
- 5 工 期
議決の日から平成31年3月28日まで




■ . . . 工事対象範囲



2階渡り廊下A 東立面図

2階渡り廊下B 東立面図



2階渡り廊下C 東立面図