

議案第38号

工事請負契約（喜多前坂黒田井堰災害復旧工事）の変更
について

喜多前坂黒田井堰災害復旧工事について、次のとおり工事請負契約
を変更する。

令和2年2月26日

西脇市長 片山 象三

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名 | 喜多前坂黒田井堰災害復旧工事 |
| 2 | 変更前契約金額 | 金 1 5 3 , 7 3 6 , 9 2 0 円 |
| 3 | 変更後契約金額 | 金 1 4 6 , 4 6 7 , 4 4 0 円 |
| 4 | 変更減金額 | 金 7 , 2 6 9 , 4 8 0 円 |
| 5 | 契約の相手方 | 西脇市西脇 771番地の86
池田建設株式会社 西脇支店
支店長 樋口 哲 |

参考資料（議案第38号関係）

工 事 概 要

- 1 工事場所
西脇市黒田庄町黒田
- 2 工事種別
土木工事
- 3 変更概要
 - (1) 主な変更内容
 - ア 仮設工の土工量の減
 - イ 本体工のコンクリート工の減
 - (2) 金額
7,269,480円の減額（約 7.5%減）
- 4 主な工事内容
 - (1) 平成29年度
袋詰玉石工
 - (2) 平成30年度
井堰復旧工事及び護床工（右岸）
 - (3) 令和元年度
井堰復旧工事（左岸）
 - (4) 令和2年度（変更予定）
護床工及び仮締切撤去工
- 5 工 期
議決の日から令和2年5月31日まで（変更予定）