

議案第 127号

工事請負契約（旧染色工場解体工事）の変更について

旧染色工場解体工事について、次のとおり工事請負契約を変更する。

令和2年11月30日



西脇市長 片山 象三

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 旧染色工場解体工事 |
| 2 | 変更前契約金額 | 金 1 3 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 |
| 3 | 変更後契約金額 | 金 1 6 0 , 0 9 4 , 0 0 0 円 |
| 4 | 変更増金額 | 金 2 5 , 8 9 4 , 0 0 0 円 |
| 5 | 契約の相手方 | 三木市末広1丁目5番35号 株式会社高階 代表取締役 岡 田 紹 宏 |

参考資料（議案第 127号関係）

工 事 概 要

- 1 工事場所
西脇市下戸田60番地
- 2 工事種別
解体工事
- 3 変更概要
 - (1) 主な変更内容
 - ア 解体工事の追加
物流倉庫、住宅及び附属施設
 - イ 山留工事の追加
 - ウ フェンス設置工事の追加
 - (2) 金額
25,894,000円の増額（約19.3%増）
- 4 工期
議決の日から令和3年3月29日まで（変更予定）



解体工事の追加 (物流倉庫、住宅及び附属施設)

工区2及び3

水路
道路
歩道




山留工事の追加

小澤染工(株)

工区1

フェンス設置工事の追加

西脇市所有地



工事範囲外

旧染色工場解体工事