

## 次期計画策定に向けたスケジュール（案）について

### (1) 策定に向けたスケジュール(案)について

#### <令和6年度>アンケート調査・現状分析

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定業務	アンケート調査票作成・印刷	市民アンケート発送・回答		団体アンケート発送・回答		アンケート調査報告作成	現行計画評価・検証等	
推進会議	◎						◎	

#### <令和7年度>計画骨子案⇒素案⇒パブリック・コメント等

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
計画策定業務	現行計画評価・検証等	計画骨子案作成	計画素案作成⇒修正		パブコメ準備	
推進会議		◎	◎		◎	

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定業務	パブコメ準備		パブコメ実施・回答			
			計画書編集 ⇒内容確定⇒印刷			
		概要版作成・編集 ⇒内容確定⇒印刷				
推進会議	◎			◎		

#### <パブリック・コメントとは>

計画や条例など市の基本的な政策を決める際に、その案を広く市民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられたご意見を参考にして最終的な意思決定を行うもの

意見募集期間（案）令和6年12月1日～令和7年1月4日（35日間）

## (2) アンケート調査について

※参考：前回調査概要

### ①市民アンケート

#### <目的>

「西脇市地域福祉計画」の策定にあたり、市民の皆様の福祉に対する意識の実態を把握するとともに、意見・提言を広くお聞きし、計画を策定するための基礎資料として、調査を実施

#### <対象者>

西脇市在住の20歳以上を無作為抽出

#### <実施時期>

平成30年9月1日から平成30年9月30日

#### <実施方法> 郵送による配布・回収

配布数	有効回答数	有効回答率
2,000通	962通	48.1%

### ②団体アンケート

#### <目的>

「西脇市地域福祉計画」の策定にあたり、地域で活動をされている団体に、地域での活動を通じて、日頃感じている地域福祉に関する課題や他団体等との連携の状況を把握し、計画策定の基礎資料として、調査を実施

#### <対象者>

西脇市内の民生委員児童委員、ボランティア団体、地域活動団体

#### <実施時期>

平成30年11月から平成30年12月

#### <実施方法> 直接配布・回収

	配布数	有効回答数	有効回答率
民生委員児童委員	9通	9通	100.0%
ボランティア団体	35通	16通	45.7%
地域活動団体※	11通	11通	100.0%

※各地区まちづくり協議会及び地域自治協議会