

《西脇市 ニーズ調査等及び計画策定スケジュールについて》

| 令和5年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|----|----|----|----|----------------------------|--|------|-------------------|---------------|----|--|
| 国の動き | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | こども大綱：秋中間整理、パブリックコメント、年内閣議決定 子ども・子育て支援事業計画策定に係る手引き：10月上旬発出 | | | | | | | | | | | | |
| 西脇市 | 市民 | 関係機関へのヒアリング調査等 ニーズ調査等 | | | | | | | | | | | | |
| | 事務局 | | | | | | | | ニーズ調査等の検討 | 発送準備 | 調査の実施 | 集計・分析 課題整理 | | |
| | 子ども・子育て会議 | | | | | | | | 11/29 ・第2期計画の検証 ・こども計画の概要 ・ニーズ調査票案の検討 | | | | | 3/22 ・ニーズ調査結果報告 ・基本的な方向性の検討・調査結果に基づき課題等を整理 |
| 備考 | | | | | | | | ・10/29 こどもまんなか応援サポーター宣言 | | | ・12/17 西脇こども会議 | | | |

| 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|----|------|-----------------------------|-----|-----|-----------------|----|----|--------------------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 西脇市 | 市民 | パブリックコメント | | | | | | | | | | | |
| | 事務局 | 骨子案作成 | 見込み量の検討等 | | → | 素案作成 | 目標事業量の検討 | | → | 随時修正 | | | |
| | 子ども・子育て会議 | | | ・見込み量確認 ・現状と課題の分析報告 ・こども計画骨子案 | | | ・目標事業量の確認・検討 ・骨子案(素案)の検討 | | | ・素案の検討 ・パブコメ | | | ・パブコメ結果 ・計画案の承認 |

【(仮)西脇こども計画【関係法令等】】

- (1) こども基本法、(2) 子ども・子育て支援法、(3) 次世代育成支援対策推進法、(4) 子どもの貧困対策の推進に関する法律、(5) 子ども・若者育成支援推進法
 (6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法、(7) 少子化社会対策基本法、(8) 母子保健計画について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
 (9) 兵庫県の関連計画(ひょうご子ども・子育て未来プラン等)、(10) 西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例、(11) 本市の関連計画(総合計画、地域福祉計画等)、その他の関係法令及び規程

こども大綱

- (1) こども基本法第9条で政府が定めるものと規定、(4) 子供の貧困対策に関する大綱、(5) 子供・若者育成支援推進大綱、(7)少子化社会対策大綱 を1つに束ねて一元化