

スケジュールについて(一般廃棄物処理(ごみ処理)基本計画策定に関して)

年度	月	審議会	協議内容	審議会提示資料
28	2	第1回	・計画策定に向けたスケジュールについて ・ごみの現状について	○スケジュール表 ○一般廃棄物処理基本計画について(資料1) ○ごみ量等の推移(資料2)
	3		【勉強会】 ・現地見学(みどり園、はやすクリーンセンター)など	
29	4		【勉強会】 ・他自治体での減量化、資源化施策の事例	
	5	第2回	・各種調査結果、これまでの施策について ・課題について	○調査結果 (住民アンケート調査、事業者アンケート調査、生活系ごみ質調査、事業系可燃ごみ質調査、事業者等へのヒアリング調査) ○施策評価結果 ○本市町における課題
	6		【勉強会又は視察を実施予定】(内容未定)	
	7	第3回	・基本理念、基本方針について ・将来予測について ・目標値の設定について	○基本理念、基本方針案 ○将来予測(現状推移ケースと目標達成ケース) ○目標値の設定(案)
	8	合同会議①	基本方針、目標値に関する協議	○基本理念、基本方針案 ○将来予測(現状推移ケースと目標達成ケース) ○目標値の設定(案)
	9	第4回	・施策体系について ・施策について	○施策体系、施策内容 ○素案(パブリックコメント向け)
	10		■パブリックコメントの実施	
	11	第5回	・パブリックコメントの結果報告	○パブリックコメントの意見と対応一覧 ○基本計画(修正版) ○概要版
	12	合同会議②	・各計画の修正点協議 ・概要版の確認	○基本計画(各市町版、統合版) ○概要版(各市町版、統合版)
	1			
2	第6回	・基本計画及び概要版(最終版)の確認	○基本計画(最終版) ○概要版(最終版)	
3				