

西脇市環境審議会 スケジュール

資料 3

年度	月	環境審議会	備 考		
			第2次環境基本計画	第1次環境基本計画	
R元	8月	審議会	○プロポーザル実施公告		
	9月		○策定業務委託事業者決定		
	10月		↓ ・策定方針の検討 ・基礎調査 ・市民意識調査(アンケート調査) ・ヒアリング調査 ・基本方針、将来像の立案 ・計画の施策体系、目標、各施策等の設定 ・環境基本計画(骨子案)の作成		
	11月	審議会		H30年度取組状況報告	
	12月				
	1月				
	2月	審議会			
	3月				
R2	4月			↓ ・環境指標、進行管理体制の立案 ・環境基本計画(案)作成	
	5月				
	6月				
	7月	審議会	R元年度取組状況報告		
	8月				
	9月		○パブリックコメントの実施 ↓		
	10月	審議会	○公表(告示)市民の意見とりまとめ		
	11月	審議会	○第2次環境基本計画 答申		
	12月		○議会へ報告 ○第2次環境基本計画スタート		
	1月				
	2月				
	3月				

※現段階での大まかな予定です。