

西脇市環境基本計画策定スケジュール

	令和元年度					令和2年度											
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基礎調査			→														
市民意識調査	企画	→	実施	→	分析												
ヒアリング調査			→	→	→	→	→										
基本方針、将来像の立案		→						→									
計画の目標等及び施策の立案										→							
環境基本計画（骨子案）作成					→												
計画の推進、進行管理体制の立案										→							
環境基本計画（案）作成										素案作成・議論	→						
パブリック・コメントへの対応													意見聴取	→			
策定のための会議等支援（審議会、庁内会議）		・○		・○	・○			・○		・○		・○					