

西脇多可行政事務組合新ごみ処理施設整備スケジュールについて

表 1 施設整備スケジュール

項目	内容	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
(1) 測量	建設予定地の測量	■					
(2) 施設基本計画	施設整備の基本方針の策定 処理方式の選定 回収エネルギーの検討 概算工事費の算出	■ パブコメ					
(3) 生活環境影響調査	調査、予測・評価	■	■ 調査結果縦覧				
(4) 施設整備基本計画	施設全体計画 回収エネルギー利用計画 環境保全計画 事業費及び財政計画 施工計画 維持管理計画		■				
(5) 造成設計	敷地の造成設計		■				
(6) 造成工事				■	■		
(7) 施設本体工事				■	■	■	
(8) 施設稼働							■