

事業スケジュール（案）について

1 事業スケジュール（案）

2024（令和6）年度からの施設供用開始に向けた施設整備スケジュール（案）を図表1-1に示します。

図表 1-1 施設整備スケジュール（案）

項目	内容	令和3 年度		令和4 年度		令和5 年度		令和6 年度	
(1)発注図書作成	事業者募集選定書類作成	■							
(2)事業者選定	事業者の選定 優先交渉権者の選定		■						
(3)造成工事	施設敷地の造成工事		■						
(4)施設本体工事	処理施設の建設工事			■					
(5)施設稼働	処理施設の供用開始							■	