

第4次西脇市男女共同参画基本プラン等策定に向けたスケジュール(案)

【資料2】

業務区分		令和8(2026)年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	市民意識調査の実施(済)												
	施策・事業の進捗状況把握												
プラン策定	プラン課題等の設定												
	プランの検討、作成、修正等	骨子作成	素案作成				第2回審議会後、素案修正			パブコメ実施 12/1～1/4		確定・印刷等	
男女共同参画審議会			・骨子案審議 ・今年度事業案			・委員改選8/1～ ・プラン素案審議 ・昨年度事業報告		・プラン素案修正審議			・プラン最終確認		
			第1回 (5/28)			第2回 (8/20)		第3回 (10/22)			第4回 (2/8)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男女共同参画推進本部			●推進本部会議 (骨子案提示)						●推進本部会議 (パブコメ前)		●推進本部会議 (パブコメ後)		
文書審査／議会								●文書審査				●文書審査	●常任委員会 報告