

## 第3次西脇市男女共同参画基本プラン策定に向けたスケジュール(案)

業務区分		令和3(2021)年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	市民意識調査の実施(済)												
	施策・事業の進捗状況把握	■											
プラン策定	プラン課題の設定	■											
	プラン骨子案の検討、作成		■										
	プラン素案の検討、作成、修正			■									
	パブリック・コメントの実施									■			
	プラン内容の確定											■	
審議会					骨子案審議 今年度事業案	プラン素案審議 昨年度事業報告		プラン素案修正審議				パブリックコメント報告	
					第1回 (7/6)	第2回 (8/10)		第3回 (中旬)			第4回		