

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月10日

計画の名称	安全・安心で”ひと”も”まち”も元気になる魅力的な西脇の公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	西脇市												
計画の目標	西脇公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。 新たに老朽化が顕著化してきている都市公園内の施設について、長寿命化計画の見直しを行い、計画的維持管理の推進等により、安全・安心で快適な都市整備を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	158	A	158	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 （R2当初）	中間目標値 （R4末）	最終目標値 （R6末）
1	令和6年度までに、5箇所において西脇市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築等を行い、改築等が完了している公園施設を有する都市公園の割合を0%から100%にする。 西脇市公園施設長寿命化計画に基づく改築等を行う計画対象公園数の割合を算出する。 公園施設長寿命化計画に基づき改築等を行っている公園施設を有する公園数／公園施設長寿命化計画に基づく計画対象公園数	0%	80%	100%
2	西脇市における都市公園内の施設について、長寿命化計画の見直しを行う。 2ha以上の都市公園において、西脇市公園施設長寿命化計画の見直しを行った公園数。 長寿命化計画の見直しを行った公園数／2ha以上の都市公園数	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業	西脇公園等5箇所における園 路、照明施設等の改築等	西脇市	■					30		策定済		
	A12-002	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定	西脇市		■					8		—	
	A12-003	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業	西脇公園等5箇所における園 路、照明施設等の改築等	西脇市			■	■	■		80		策定済	
	A12-004	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業（5か年老 朽）	西脇公園等2箇所における園 路、照明施設等の改築等	西脇市		■	■				40		策定済	
												小計							158		
												合計							158		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	12	4	15	15	15
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	12	4	15	15	15
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	12	4	15	15	5
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	10
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	3
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	20
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					入札差金によるため

事前評価チェックシート

計画の名称：安全・安心で”ひと”も”まち”も元気になれる魅力的な西脇の公園づくり（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 目標が関係法令等の目的と適合している。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 住民・民間事業者等と連携して計画策定をしている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熱度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○