

令和2～4年度 西脇市立学校学習環境規模適正化 推進スケジュール(修正案)

◆ 検討会議 推進概要

資料 7

令和2年度	学校学習環境規模適正化推進背景(市・学校・教育の現状変化)、めざす教育・必要な学習環境・求められる指導システム、学校支援システム、研修・啓発
令和3年度	適正な学校配置に係る考え方、各地区における学習環境規模適正化の具体、各地区毎の課題、課題解決策、研修・啓発・視察 等
令和4年度	答申作成 適正な学校規模・学校配置に係る審議総括、今後の推進概要、地域説明会等の開催・周知、研修・啓発・視察研修 等

◆ 令和2年度 推進スケジュール ※ 審議の進捗により、変更する場合があります。 地域会議は、検討会議からの要請を受け開催する予定

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議				○(第1回)	○(第2回)			○(第3回)				○(第4回)
意識啓発 研修・視察							事務局職員 視察【2か所】			委員視察① (延期)		
地域会議							地域会議 【4地区】		以降 随時	第2回地域会 議(延期)		
地域説明											連合区長会 説明	

◆ 令和3年度 推進スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議			○(第5回)	○(第6回)			○(第7回)		○(第8回)		○(第9回)	
意識啓発 研修・視察	委員視察・研 修①					委員視察・研 修②				委員視察・研 修③ 延期		
地域会議	第2回地域会議 一部延期		第2回・3回 地域会議					第3回・4回 地域会議			第4回・5回 地域会議	
地域説明				地区説明 8地区			就学前児童 保護者説明会	教育フォーラム	就学前児童 保護者説明会		地区説明 8地区	

◆ 令和4年度 推進スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議	○(第10回)	○(第11回)	◀(予備)	○答申	○計画作成							
意識啓発 研修・視察												
地域会議		第4回・5回 地域会議【予備】										
地域説明		地区説明8地区 【予備】										

回数	実施日	審議内容
第1回	R2. 7. 31	委嘱・諮問・会長等選出・論点整理・検討会議設置背景・本市現状説明 等
第2回	R2. 8. 28	捉え方Ⅰ「適切な教育システム」
第3回	R2. 11. 20	捉え方Ⅱ「適正な学習環境」
第4回	R3. 3. 26	捉え方Ⅲ「適切な家庭・地域との連携・協働」
第5回	R3. 6. 25	捉え方Ⅳ「適正な学級規模・学校規模」
第6回	R3. 7. 21	捉え方Ⅴ「適正な学校配置」
第7回	R3. 10. 22	捉え方Ⅵ「適正な学級・学校規模と適正配置に伴う通学条件・施設環境」
第8回	R3. 12. 23	審議「本市における学習環境適正化」①
第9回	R4. 2. 25	審議「本市における学習環境適正化」②
第10回	R4. 4.	答申(案)検討①
第11回	R4. 5.	答申(案)検討②
第12回	R4. 6.	答申(案)検討③
答 申	R4. 7.	答申

※ 実施日は、審議の進捗により変更される場合があります。